АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
 към 31.03.2012 година
	ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
	 

	 
	1
	2
	 
	3
	 

	в хил. лева
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Нетни приходи от продажби
	28 238
	28 000
	1,01
	27 357
	1,03

	Оперативни разходи
	47 613
	49 200
	0,97
	43 814
	1,09

	Печалба преди лихви и данъци  и амортизации
	-19 375
	-21 200
	0,91
	-16 457
	1,18

	EBITDA/Приходи от продажби (%)
	-0,69
	-0,76
	0,91
	-0,60
	1,14


	Печалба преди лихви и данъци (EBIT)
	-44 738
	-48 200
	0,93
	-42 501
	1,05

	ЕBIT/Приходи от продажби (%)
	-1,58
	-1,72
	0,92
	-1,55
	1,02

	Печалба преди данъци
	-5 587
	-4 700
	1,19
	-4 318
	1,29

	Чиста печалба
	-5 587
	-4 700
	1,19
	-4 318
	1,29

	Паричен поток (печалба + амортизации)
	19 776
	22 300
	0,89
	21 726
	0,91

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лева
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Изменение на паричните наличности през периода
	45 960
	
	 
	18 736
	2,45

	Нетен паричен поток от основна дейност
	86 292
	51 036
	1,69
	30 665
	2,81

	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
	-40 332
	-51 036
	0,79
	-11 929
	3,38

	Нетен паричен поток от финансова дейност
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лева
	отчетен период
	 
	 
	31.12.2011 
	1/3 (%)

	Оборотен капитал
	123 961
	 
	 
	95 210
	1,30

	Зает капитал
	2 256 863
	 
	 
	2 213 143
	1,02

	Чиста стойност на активите
	1 220 414
	 
	 
	1 226 001
	1,00

	Текуща ликвидност
	2,61
	 
	 
	2,68
	0,98

	Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)
	0,44
	 
	 
	0,43
	1,02

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лева
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Средно списъчен брой на служителите за периода (без жени в отпуск по майчинство)
	13 038
	13 319
	0,98
	14 184
	0,92

	Средна работна заплата за периода
	670,70
	674,90
	0,99
	666,64
	1,01

	Приходи от продажби на един зает
	2,166
	2,10
	1,03
	1,93
	1,12


ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва                    първото тримесечие на 2012 г. с финансов резултат загуба в размер на 5 587 хил. лв., при разчетена по бизнес план 4 700  хил. лв., т.е. с 887 хил. лв. повече. Спрямо същия период на 2011 г., когато е отчетена загуба в размер на 4 318 хил. лв. има нарастване с 1 269 хил. лв. 
Приходите от дейността на предприятието за отчетния период са 67 413 хил. лв., при планирани по бизнес план  71 500 хил. лв., т.е. с 4 087 хил. лв. по-малко от разчета. Намалението на приходите спрямо разчета се дължи главно на отчетените на приход по-малко средства, предоставени от държавата. 
Приходите от дейността са отразени в три групи, като нетни приходи от продажби, приходи от финансирания и финансови приходи.
I. Нетните приходи от продажби са приходи от осигуряване достъпа и използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия, от други услуги – свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване, и други приходи – от управлението и стопанисването на държавната собственост.
· Инфраструктурни такси (ИТ) – при разчет по бизнес план от 21 700 хил. лв., реализираните приходи за първите три месеца на 2012 г. са в размер на 21 498 хил. лв. За отчетния период те представляват 76% от нетните приходи от продажби и 32% от общите приходи от дейността.
В сравнение с първо тримесечие на 2011 г.  отчетените приходи от инфраструктурни такси от началото на 2012 г. са по-малко с 860 хил. лв., или с 3,8%. В отчетените приходи от ИТ за първото тримесечие на 2012 г. е включена и осчетоводена такса резервация за          м. април в размер на 1 023 хил. лв. Съпоставимо, без тази такса реализираните приходи са с 1 883 хил. лв. по-малко спрямо 2011 г.. Намалението на приходите от ИТ се дължи както на намалените по график пътнически превози от началото на годината, така и на по-малко извършените товарни превози поради тежките зимни условия. 
По видове превози се отчита намаление на извършената влакова работа по натурални показатели спрямо отчетените за същия период на 2011 г., както следва: 
· в товарните превози с 9,7% във влаккилометри и с 8,9%  в брутотонкилометри;
· в пътническите превози с 15,5% във влаккилометри и с 22,3% в брутотонкилометри; 
· при изолираните локомотиви намалението е с 3,7% във влаккилометри и с 6,2% брутотонкилометри. 

Изменението на превозната работа и приходите от инфраструктурни такси за                 за първото тримесечие на 2012 г., спрямо същия период на 2011 г., са показани в следващата таблица: 
	ПЕРИОДИ
	Натурални и стойностни измерители

	
	Влаккилометри
	Брутотонкилометри (хил.)
	Приходи от инфраструктурни такси (хил.лв.)

	Отчет към 31.03.2012 г.
	6 602 152,5
	2 762 110,6
	21 498

	Отчет към 31.03.2011 г.
	7 664 443,0
	3 238 677,3
	22 358

	Изменение 2012/2011(+/-)
	                                               (1 062 290,5)
	                                               (476 566,7)
	                              (860)

	Изменение 2012/2011 (%)
	-13,9%
	-14,7%
	-3,8%


По превозвачи приходите от инфраструктурни такси и тяхното изменение за сравняваните периоди на 2012 г. и 2011 г. са показани в следващата таблица: 
                                                                                                                              


          ( в лева )     
	ПРЕВОЗВАЧИ 
	Приходи от инфр. такси към 31.03.2012г.
	Приходи от инфр. такси към 31.03.2011г.
	Изменение 2012/2011 (+/-) 
	Изменение 2012/2011(%) 

	 БДЖ ПП ЕООД 
	8 915 908
	10 451 970
	                            (1 536 062)
	-14,7%

	 БДЖ ТП ЕООД 
	9 311 515
	9 212 952
	                 98 563 
	1,1%

	 БЖК АД 
	1 868 709
	1 810 206
	                 58 503 
	3,2%

	 Булмаркет - ДМ ООД 
	533 980
	302 302
	               231 678 
	76,6%

	 Рейл карго Австрия АД 
	394
	 
	                         394 
	 

	 ДБ Шенкер Рейл България ЕООД 
	838 461
	580 714
	               257 747 
	44,4%

	 ДП ТСВ 
	28 498
	 
	                 28 498 
	 

	 Експрес сервиз ООД 
	104
	 
	                         104 
	 

	Общо приходи от инфраструктурни такси
	21 497 569
	22 358 144
	             (860 575)
	-3,8%


В структурата на приходите от инфраструктурни такси за първо тримесечие на          2012 г. приходите от товарни превози заемат 57%, от пътническите превози 41% и от изолирани локомотиви  2%.
По видове превози реализираните приходи са, както следва:
· товарни превози – 12 304 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване  9 546 хил. лв. и от такса резервация  2 758 хил. лв.;

· пътнически превози – 8 880 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 7 067 хил. лв. и от такса резервация  1 813 хил. лв.;

изолирани локомотиви – 314 хил. лв. в т.ч. от такса преминаване  204 хил. лв. и от такса резервация  110 хил. лв.
· Други услуги – реализираните приходи са 2 171 хил. лв., при разчетени по бизнес план 1 800 хил. лв. или с 371 хил. лв. повече, а спрямо първото тримесечие на  2011 г. са увеличени с 951 хил. лв.. Увеличението е главно от приходите от ремонт и услуги на външни организации. За отчетния период тези приходи заемат 8% от общия обем нетни приходи от продажби. Включват приходи от: ремонт и услуги на външни организации –   1 823 хил. лв., кантарни участъци - 80 хил. лв., дезинфекционни станции - 54 хил. лв., жп кариери - 47 хил. лв., други спомагателни дейности от външни клиенти - 30 хил. лв., технологичен център и център за подготовка на кадри от външни клиенти - 16 хил. лв., ландшафт на външни, товаро-разтоварна работа и други услуги - 121 хил. лв.
· Други приходи - при планирани 4 500 хил. лв. са отчетени 4 569 хил. лв.,          с 69  хил. лв. повече от разчетените в бизнес плана и с 790 хил. лв. повече от същия период на 2011 г. Представляват 16% от нетните приходи от продажби и са от: продажба на ДМА - 845 хил. лв., продажба на материали и скрап - 1 431 хил. лв., от отдадени под наем ДА на външни организации - 1 885 хил. лв., заприходени материали втора употреба и негодни - 209 хил. лв., от глоби и неустойки - 89 хил. лв. и други. 
ІІ. Приходи от финансирания – при разчет 43 500 хил. лв. за първите три  месеца на 2012 г. са отчетени 38 441 хил. лв. в т.ч.: приходи от финансирания от ДБ - 31 756 хил. лв., от други източници - 8 хил. лв. и други финансирания, които отчитат начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ или от други източници, след въвеждането им в експлоатация – 6 677 хил. лв. 


От предоставената чрез  Държавния бюджет субсидия в общ размер на 127 000 хил. лв. през първото тримесечие на 2012 г. са усвоени 25 907 хил. лв. От предоставените средства по капиталов трансфер в общ размер 90 000 хил. лв. са усвоени 8 561 хил. лв. в т.ч.: за основен ремонт на ДМА - 3 410 хил. лв. и за придобиване на ДМА - 5 151 хил. лв. 

Средствата се предоставят по одобрен график и са част от Договора с държавата. До края на годината остават за предоставяне 74 083 хил. лв. субсидия  и 72 396 хил. лв.  капиталов трансфер
ІІІ. Финансови приходи – отчетени са приходи от лихви в размер на 66 хил. лв.  и приходи от участия в размер на 668 хил. лв.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
	
	 хил. лева

	 
	1
	2
	 
	3
	 

	
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	 1/3 (%)

	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
	28 238
	28 000
	100,9%
	27 357
	103,2%

	- приходи от инфраструктурни такси 
	 
	 
	
	 
	

	- субсидии от държавния бюджет
	 
	 
	
	 
	

	- други
	 
	 
	 
	 
	 

	Разходи за материали и външни услуги
	11 476
	9 400
	122,1%
	7 397
	155,1%

	Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки
	33 173
	37 100
	89,4%
	35 583
	93,2%

	Други разходи
	2 436
	3 700
	65,8%
	496
	491,1%

	Суми с корективен характер
	528
	-1 000
	-52,8%
	338
	156,2%

	Печалба преди лихви и данъци  и амортизации 
	-19 375
	-21 200
	91,4%
	-16 457
	117,7%

	Разходи за амортизации
	25 363
	27 000
	93,9%
	26 044
	97,4%

	Печалба преди лихви и данъци 
	-44 738
	-48 200
	92,8%
	-42 501
	105,3%

	Финансирания
	38 441
	43 500
	88,4%
	38 151
	100,8%

	Нетни финансови приходи (разходи)
	710
	
	
	32
	2218,8%

	Печалба преди извънредни приходи (разходи)
	-5 587
	-4 700
	118,9%
	-4 318
	129,4%

	Нетни извънредни приходи (разходи)
	0
	0
	 
	 
	 

	Печалба преди данъци 
	-5 587
	-4 700
	118,9%
	-4 318
	129,4%

	Разходи за данъци
	
	
	 
	 
	 

	Чиста печалба
	-5 587
	-4 700
	118,9%
	-4 318
	129,4%


Разходите за дейността на ДП НК ЖИ за първото тримесечие на 2012 г. са в размер на  73 000 хил. лв., при разчет по бизнес план 76 200 хил. лв., и са 3 200 хил. лв.  по-малко от разчета. В сравнение със същия период на 2011 г. те са увеличени                     с 3 118 хил. лв. 

По икономически елементи отчетените разходи са в размер на 72 448 хил. лв., при планирани 77 200 хил. лв., което е с 4 752 хил. лв. по-малко (с 6,2%). 
· Материали - материалните разходи за отчетния период са 6 638 хил. лв. при разчет по бизнес план 5 900 хил. лв. или със 738 хил. лв. повече (с 12,5%). Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са увеличени с 2 518  хил. лв. (с 61,1%).

Увеличение спрямо разчета в бизнес плана се наблюдава в разходите за материали с  378 хил. лв. (с 15,1%). Спрямо същия период на миналата година разходи за материали са повече  с 1 742 хил. лв. 
Отчетено е намаление на разходите за  гориво с  85 хил. лв. (с 6,5%) и на разходите за топлоенергия със 121 хил. лв. (с 40,3%) спрямо бизнес плана.
Увеличени, спрямо разчета, са  разходите за електроенергия с 566 хил. лв. (с 31,4%).
Увеличението на разходите за материали спрямо разчета по бизнес план и 2011г. е свързано, както с подобрената организация и създадената възможност за изпълнението на по-голям обем ремонтна дейност и текущо поддържане на железопътната инфраструктура, финансирани чрез приходите от инфраструктурни такси, така и с необходимостта от спешно възстановяване на над 1 200 метра разрушен железен път и съоръженията към него в следствие на наводнение в участъците Нова Надежда - Симеоновград, Харманли - Любимец, Любеново - Раднево. 
· Външни услуги – при разчет от 3 500 хил. лв., отчетените разходи са 4 838 хил. лв., с 1 338 хил. лв. повече.  Те са с 1 561 хил. лв. повече  от отчетените през същия период на миналата година. Увеличението е от изпълнени в по-голям обем ремонтни работи по железопътната инфраструктура от външни изпълнители. 
С цел намаляване на административните и непроизводителни разходи и през 2012 г. продължава политиката на контрол и прецизиране на всички договори и разходи на финансови средства. 
· Амортизации - разчет 27 000 хил. лв., отчет 26 313 хил. лв. Намалението на разходите за амортизации е в резултат на изтичане полезния живот на активите. 
· Възнаграждения и осигуровки на персонала – отчетените разходи за персонал са общо в размер на 33 173 хил. лв. при разчет по бизнес план от 37 100 хил. лв.                        което е с 3 927 хил. лв. или с 10,6% по-малко от разчетените и с  2 410 хил. лв. или с 6,8% по-малко  от отчетените за същия период на 2011 г. 
	№ по ред
	П О К А З А Т Е Л И 
	отчетен период 2012
	бизнес план 2012
	к.1/к.2
	съответен период 2011
	к.1/к.4

	а
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Среден списъчен брой общо 
	13 116
	13 389
	0,98
	14 267
	0,92

	
	ССБ (без лица в отпуск по майчинство)
	13 038
	13 319
	0,98
	14 184
	0,92

	2
	Средна работна заплата 
	670,70
	674,90
	0,99
	666,64
	1,01

	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Средства за работна заплата 
	26 234
	26 967
	0,97
	28 367
	0,92

	4
	Обезщетения, несписъчен състав, управителен съвет
	480
	1 882
	0,26
	1 038
	0,46

	5
	Средства за ФРЗ (начислени по ведомост)
	26 714
	28 849
	0,93
	29 405
	0,91

	6
	Платен отпуск от предходни години  (-)
	-401
	-149
	2,69
	-158
	2,54

	7
	Разходи за възнаграждения по ОПР
	26 313
	28 700
	0,92
	29 247
	0,90

	СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ
	
	
	 
	
	 

	8
	Фонд " Пенсии" 
	2 120
	2 156
	0,98
	2 344
	0,90

	9
	Фонд "Трудова злополука и професионална болест"
	182
	243
	0,75
	199
	0,91

	10
	Фонд "Общо заболяване и майчинство"
	547
	566
	0,97
	597
	0,92

	11
	Фонд "Безработица"
	156
	162
	0,96
	171
	0,91

	12
	Здравно осигуряване
	1 293
	1 307
	0,99
	1 408
	0,92

	13
	Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд 
	523
	540
	0,97
	542
	0,96

	14
	Допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
	 
	542
	 
	509
	 

	15
	Социални помощи и надбавки в т.ч.:
	1 883
	2 734
	0,69
	411
	4,58

	 
	Ваучери за храна 
	1 569
	2 410
	0,65
	43
	36,49

	 
	помощи и лекарства 
	5
	15
	0,33
	21
	0,24

	 
	други социални разходи
	1
	12
	0,08
	3
	0,33

	 
	социални разходи при ползван отпуск 
	307
	297
	1,03
	344
	0,89

	16
	Суми за временна нетрудоспособност на персонала 
	157
	150
	1,05
	155
	1,01

	17
	Социални осигуровки и надбавки  по ОПР 
	6 860
	8 400
	0,82
	6 336
	1,08

	
	
	
	
	 
	
	 

	18
	Разходи за  възнаграждения, социални осигуровки и надбавки (р.7 +р.17)
	33 173
	37 100
	0,89
	35 583
	0,93


Средният списъчен брой персонал на ДП НК ЖИ (в т.ч. с лицата в отпуск по майчинство) за първото тримесечие на 2012 г. е 13 116 броя. Спрямо бизнес плана е отчетено намаление от 273 броя (2%), а спрямо същия отчетен период на 2011 г. намалението е с 1 151 бр. (8,1%).

Средствата за възнаграждения и обезщетения (начислени по ведомост) за първото тримесечие на 2012 г. са в размер на 26 714 хил. лв. и са с 2 135 хил. лв. по-малко (7,4%) от разчета по бизнес план. Спрямо първите три месеца на 2011 г. тези средства са с 2 691 хил. лв или с 9,2% по-малко. Намалението е свързано с изпълнението на мерките за намаляване на разходите за персонал и се дължи на:

· оптимизиране на персонала и спиране назначаването на външни на компанията лица;

· ограничаване на плащането на част от допълнителните възнаграждения по ВПРЗ на ДП НК ЖИ.

Разходите за възнаграждения по ОПР за отчетния период са в размер на 26 313 хил. лв. В сравнение с разчетените средства по бизнес план намалението е с 2 387 хил. лв. (8,3%). Спрямо същия отчетен период на предходната година разходите за възнаграждения са с 2 934 хил. лв. или 10% по-малко в т. ч.: от средства за работна заплата – 2 133 хил. лв., от обезщетения – 558 хил.лв.  от ползване на платен отпуск от минали години – 243 хил. лв.
Разходите за социални осигуровки и надбавки за първото тримесечие на 2012 г. са в размер на 6 860 хил. лв. и са по-малко с 1 540 хил. лв. (18,3%) спрямо разчетените средства по бизнес план. 

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са увеличени с 524 хил. лв. По елементи се отчита: увеличение на сумите за ваучери за храна през 2012 г. с 1 526 хил. лв. спрямо 2011 г., когато те не са отчитани, поради забавена процедура по сключване на договора за доставката им; намаление на сумите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване през 2012 г. с 509 хил. лв. в сравнение с 2011 г., тъй като начислението им ще започне от датата на сключване на КТД през 2012 г.
· Други разходи – разчетени са 3 700 хил. лв., а са отчетени 2 436 хил. лв., т.е. отчита се намаление от 1 264 хил. лв. Спрямо същият период на 2011 г. те са нараснали с 1 940 хил. лв. Увеличени са със 767 хил. лв. разходите за специално и работно облекло, с 306 хил. лв. от отрицателен резултат от ликвидация на ДМА, осчетоводени са и 50% от получените наеми в размер на 689 хил. лв.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
	
	                                                                                                     хил. лв.

	
	1
	2
	3

	
	отчетен период
	31/12/2011
	 1/2 (%)

	Дълготрайни активи
	2 132 902
	2 117 933
	100,7%

	
	 
	 
	 


	Краткотрайни активи, в т.ч.:
	200 843
	151 996
	132,1%

	Материални запаси
	26 223
	28 983
	90,5%

	Краткосрочни вземания
	108 812
	104 589
	104,0%

	Парични средства
	64 061
	18 101
	353,9%

	Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
	76 882
	56 786
	135,4%

	Краткосрочни задължения
	76 818
	56 363
	136,3%

	Работен капитал 
	123 961
	95 210
	130,2%

	Зает  капитал
	2 256 863
	2 213 143
	102,0%

	
	 
	 
	 

	Дългосрочни пасиви
	1 036 449
	987 142
	105,0%

	Други
	 
	 
	

	Чиста стойност на активите 
	1 220 414
	1 226 001
	99,5%

	 
	 
	
	 

	Печалба ( загуба )
	-5 587
	-37 104
	15,1%

	Финансов резултат от минали години
	-393 861
	-356 757
	110,4%

	Резерви 
	1 519 862
	1 519 862
	100,0%

	Основен капитал
	100 000
	100 000
	100,0%

	Собствен капитал
	1 220 414
	1 226 001
	99,5%


ВЗЕМАНИЯ 
Вземанията от клиенти по срок на възникване са показани в следващата таблица:
	 
	 
	 
	 
	 
	хил. лв.

	Вземания по контрагенти
	Общ размер
	Възраст на вземанията
	в т.ч. 
просрочени 
/над 1 година/

	
	
	до 3 мес.
	до 6 мес.
	над 6 мес.
	

	Холдинг БДЖ ЕАД
	88 709
	18 292
	14 854
	55 563
	 

	Наеми
	1 205
	506
	98
	601
	469

	БЖК АД
	785
	785
	 
	 
	 

	Префактурирани ел.енергия, вода
	453
	278
	17
	158
	140

	Поделения на ДП ТСВ
	363
	51
	311
	1
	 

	Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД
	329
	329
	 
	 
	 

	Булмаркет-ДМ ООД 
	243
	243
	 
	 
	 

	РВП Кьоне АД
	52
	2
	4
	46
	45

	Мавимекс ЕАД
	40
	 
	13
	27
	2

	Други краткосрочни вземания в т. ч.
	3 886
	3 525
	94
	267
	188

	                вземания по предоставени аванси
	3 430
	3 394
	1
	35
	 

	Обща сума
	96 065
	24 011
	15 391
	56 663
	844


Към 31.03.2012 г. текущите вземания по балансова стойност са в размер на 108 812 хил.лв. и спрямо 31.12.2011 г. са увеличени с 4 223 хил. лв. или с 4%. Вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 96 043 хил. лв., което представлява  88% от общия размер на текущите вземания. От началото на годината те са нараснали  с 9 271  хил. лв. или с 11% . От тях 88 709 хил. лв. са вземания от неизплатени инфраструктурни такси и други услуги от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества, което представлява 92 % от вземанията от клиенти и доставчици. 
Вземанията по предоставени аванси към 31.03.2012 г. са в размер на 3 430 хил. лв. и заемат 4%  от  вземанията от клиенти и доставчици. Това са вземания с текущ характер по изпълнението на договори за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура.
Вземанията от наеми са в размер на 1 184  хил. лв. и са предимно от частни лица, ползващи сградния фонд, което затруднява събираемостта им. 

По срок на възникване: 25% от стойността на вземанията от клиенти и доставчици по отчетна стойност са до три месеца и имат текущ характер, 59% са вземанията над шест месеца, от които 98% са вземания от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества.
Просрочените вземания (над 1 година) са в размер на 844 хил. лв. и представляват  1% от общия размер на вземанията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Към 31.03.2012 г. текущите задължения на ДП НК ЖИ са в размер на 76 818 хил. лв. Отчита се увеличение  спрямо началото на годината с 20 455 хил. лв.  или с 36 %. Увеличени са задължения към доставчици и клиенти, към персонала и другите краткосрочни задължения.

Задълженията към доставчици  по срок на възникване са показани в таблицата: 
	 
	 
	 
	 
	 
	хил. лева

	Задължения по контрагенти
	Общ                          размер 
	Възраст на задълженията
	в т.ч. 
просрочени 
/над 1 година/

	
	
	до 3 мес.
	до 6 мес.
	над 6 мес.
	

	Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра
	15 221
	15 221
	 
	 
	 

	Холдинг БДЖ ЕАД
	6 076
	828
	5 247
	1
	 

	Национална служба  Полиция
	1 485
	 
	 
	1 485
	1 485

	Еврометал/New Business Management
	1 226
	1
	42
	1 183
	1 183

	Гигастрой ООД
	489
	 
	489
	 
	 

	Електроразпределителни дружества
	478
	478
	 
	 
	 

	ОХЛ ЖС АД - клон
	386
	386
	 
	 
	 

	Национална служба  "ПБ и ЗН"
	259
	41
	 
	218
	218

	Агро Ойл Груп ЕООД
	108
	108
	 
	 
	 

	Други краткосрочни задължения
	745
	616
	40
	89
	68

	Обща сума
	26 473
	17 679
	5 818
	2 976
	2 954


· Краткосрочните задължения към доставчици към 31.03.2012 г. са в размер на 26 473 хил. лв. От началото на годината те са нараснали с 10 260  хил. лв. От тях          67% са със срок на възникване до три месеца и са свързани основно с изпълнението на инвестиционата програма на предприятието.
Намалено на 1 226 хил. лв. е задължението към Еврометал ООД / New Business Management -  прехвърлено вземане на НЕК от ДП НК ЖИ, включващо остатъка от приетото по разделителен баланс старо задължение към НЕК за трафична електроенергия. 

Просрочените задължения (над 1 година) са в размер на 2 954 хил. лв. и са 11% от общия размер на задълженията към клиенти и доставчици.
· Задълженията към финансови предприятия са в размер на 11 273 хил. лв. и са частта от дългосрочните задължения по заема към Световната банка, която предстои да бъде изплатена до края на годината.
· Задълженията към персонала са в размер на 10 416 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. март 2012 г. възнаграждения, социални помощи и надбавки на персонала, задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19 в размер на 313 хил. лв. и корекции по МСС в размер на  3 376 хил.лв..
· Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 2 348 хил. лв. Това са текущи задължения, които се погасяват ежемесечно и включват осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала, вноски за фонд “Безработица”, задължения по допълнително доброволно осигуряване, осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски. 
· Данъчните задължения са в размер на 1 833 хил. лв. Включват текущи месечни задължения за данъци по ЗОДФЛ – 654 хил. лв., разчети с общините – 268 хил. лв., данъци по чл. 204 от ЗКПО – 851 хил.лв., 50 % от събраните наеми – 60 хил. лв. 
· Другите краткосрочни задължения са в размер на 24 465 хил. лв. Над      90% от тези задължения представляват разчети по гаранции, останалите включват  разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер. 
Движението на паричните средства към 31.03.2012 г. е показано на следващата таблица:
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД 

                                                                                                                                                                           хил. лв.
	
	31.12.2011 г.
	Отчетен период

	Парични средства в нач. на периода
	14,191
	18,101

	Финансов резултат
	-37,104
	-5,587

	Амортизации
	104,610
	25,363

	(Увел.)/нам. на вземанията
	8,523
	-4,223

	Увел./(нам.) на краткоср. задължения
	-16,636
	20,455

	Увел./(нам.) на дългоср. задължения
	-5,253
	0

	(Увел.)/нам. на матер. запаси
	-12,701
	2,760

	Други увел./намал.
	-584
	-1,783

	Финансирания
	126,249
	49,307

	Плащ. от допълн. резерви
	-477
	0

	Нетен паричен поток от основна дейност 
	166,627
	86,292

	Инвестиции в ДА нето
	-151,977
	-40,332

	Други инвестиции
	-70
	0

	Други увел./намал.
	0
	 

	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
	-152,047
	-40,332

	Увел./(нам.) на дългосрочни заеми
	-11,423
	0

	Увел./(нам.) на краткосрочни заеми
	753
	0

	Дивидент
	0
	0

	Нетен паричен поток от финансова дейност 
	-10,670
	0

	Парични средства в края на периода
	18,101
	64,061


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

	НАИМЕНОВАНИЕ 
	План за  2012
	Усвоени средства към 31.03.2012 
	Усвоени средства спрямо плана в (% ) 

	а
	1
	2
	3
	4

	& 5100 Основен ремонт  на дълготрайни материални активи
	66 525
	3 410
	5,13%

	1
	Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)
	32 434
	701
	2,16%

	2
	Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)
	13 318
	 
	 

	3
	Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5)
	11 115
	1 124
	10,11%

	4
	Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)
	4 010
	943
	23,52%

	5
	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)
	5 648
	642
	11,37%

	& 5200 Придобиване  на дълготрайни материални активи 
	23 475
	5 151
	21,94%

	1
	Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат–Синдел (проект 7)
	17 220
	2 991
	17,37%

	2
	Подновяване и електрификация жп линия Драгоман–Димитровград (проект 9)
	1 385
	1 120
	80,87%

	3
	Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи допълнителни работи по жп линия Свиленград–турска граница
	4 870
	1 040
	21,36%

	ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
	90 000
	8 561
	9,51%

	 

	СУБСИДИИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА 
	127 000
	25 907
	20,40%

	 

	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ И ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ
	217 000
	34 468
	15,88%


Към 31 март 2012 г. усвоените капиталови трансфери предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” са в размер на 8 561 хил. лв. За основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА), по &5100 от поименните списъци, са усвоени 3 410 хил. лв. За придобиване на ДМА по &5200, усвоените капиталови трансфери са в размер на 5 151 хил. лв.. Усвояването на средствата по проекти е, както следва:


ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. Към 31.03.2012 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 701 хил. лв. Проектът се изпълнява в районите на железопътни секции София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица и Шумен.

Основна задача за 2012 г. е задържането и привеждането състоянието на железния път, железопътните стрелки и съоръженията в техническа изправност, съгласно заложените скорости в графика за движение на влаковете.

Основните цели, които са поставени от техническа гледна точка са привеждане на железния път и всички прилежащи към него съоръжения (стрелки, тунели, мостове, прелези, подпорни стени, водоотводни съоръжения, откоси и др.) в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, с което да се гарантира тяхната  надежност, сигурността и безопасността на движение на влаковете.

Изпълнените обекти, видове работи и ремонт по железния път и съоръженията към 31.03.2012 г. са както следва:
 Обект № 1: „Аварийно механизирано подновяване на железния път в междугарието Елисейна - Зверино път № 2 от км.64+672 до км.70+028 с дължина        5 356 метра  по 2-ра жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Враца.

В междугарието Елисейна - Зверино път № 2 от км.64+672 до км.70+028 с дължина 5 356 метра по 2-ра жп линия се изпълнява механизирано подновяване на железния път. Сключен е договор № 3767 от 12.09.2011 г. с ДП „Транспортно строителство и възстановяване” - София. Обектът е преходен за 2011/2012 г. От началото на годината са разплатени 524 хил. лв. с ДДС.

Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Достигане на проектната скорост от V=70 км/ч и намаляване времепътуването в междугарието с 2 минути и 7 секунди;

· Ежегодна икономия от разходи за поддържане и аварийно възстановяване на     стойност около 175 000 лв., в т.ч. труд, механизация и материали;

· Подобряване на комфорта при пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите.

Обект № 2: „Аварийно механизирано подновяване на железния път в междугарието Бов - Лакатник път № 1 от км.42+395 до км.48+845 с дължина 6 450 м. по 2-ра жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Враца.

В междугарието Бов - Лакатник път № 1 е изпълнено аварийно механизирано подновяване на железния път от км.42+395 до км.48+845 с дължина 6 450 метра. Сключен е договор № 3692 от 17.06.2011 г. с ДП „Транспортно строителство и възстановяване” – София. Положени са 6 450 метра нов железен път. Обектът е преходен за 2011/2012 г. 

През 2012 г. предвидените средства за финансиране са в размер на 563 хил. лв лв. с ДДС, като от началото на годината са разплатени 135 хил. лв. с ДДС. Извършват се довършителни работи.

 Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Достигане на проектната скорост от V=70 км/ч; 

· Подобряване на комфорта при пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите

Обект № 3: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Радунци – Дъбово с дължина 3 503,50 м., ремонт на стоманени мостове на км.215+452 и на км.216+355 и укрепване на тунели №№ 23, 24 и 25 по 4-та жп линия” Обектът се изпълнява в района на жп секция Горна Оряховица.

Сключен е договор № 3616 от 04.02.2011 г. с ДП „Транспортно строителство и възстановяване” - София. Към обекта се извърши изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изпълнение на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт. Обектът е преходен за 2011/2012 г. 

Усвоени са предвидените за 2012 г. средства за финансиране в размер на 42,8 хил.лв.. с ДДС лв. Обектът е завършен. 

Ефект от реализацията на обекта включва:

· Подобряване на комфорта на пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите.

Обект № 4: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Своге - Бов път № 2 от км.33+485 до км.41+578 с дължина 8 093 м. по 2-ра жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Враца.

Обектът ще се възложи за изпълнение след сключване на рамково споразумение за строителство по ЗОП с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”. Обектът се предвижда да е преходен за 2012/2013 г.

Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Достигане на проектна скорост от V=70 км/ч, и намаляване на  времепътуването в междугарието с 2 минути и 14 секунди;

· Премахване на постоянни намаления от V=40 км/ч, с обща дължина L=400 м.;

· Ежегодна икономия от разходи за поддържане и аварийно възстановяване на стойност около 185 000 лв., в т.ч. труд, механизация и материали;

· Подобряване на комфорта при пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите.

Обект № 5: „Реконструкция на гара Мездра - гърловина страна Мездра изток. Влагане на нова стрелка, полагане на 200 м. нов железен път със смяна на метална мостова конструкция със стоманобетонова на жп. мост на км. 88 A+007”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Враца.

Обектът ще се възложи за изпълнение след сключване на рамково споразумение за строителство по ЗОП с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”. 

Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Увеличаване на пропускателната способност на междугарието чрез осъществяване на движението по два текущи пътя; 

· Подобряване на комфорта при пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите. 

Обект № 6: „Аварийно механизирано подновяване на железния път в междугарието Илиянци - Курило път № 2 от км.5+584 до км.12+090 с дължина            6 506 м. по 2-ра жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Враца.

Обектът ще се възложи за изпълнение след сключване на рамково споразумение за строителство по ЗОП с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Достигане на проектна скорост от V=100 км/ч, и намаляване на времепътуването в междугарието с 4 минути и 40 секунди;

· Ежегодна икономия от разходи за поддържане и аварийно възстановяване на стойност около 96 000 лв., в т.ч. труд, механизация и материали;

· Намаляване на разходите за поддържане в периода след петата година от подновяването с до 30% чрез полагане на безнаставов релсов път;

· Чувствително подобряване на комфорта при пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите.

Обект № 7: „Аварийно механизирано подновяване на железния път в междугарието Курило - Реброво път № 2 от км.13+294 до км.23+632 с дължина          10 338 м. по 2-ра жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Враца.

Предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител за подновяване на железния път в междугарието Курило - Реброво път № 2 от км.13+294 до км.23+632 с дължина 10 338 м. по 2-ра жп линия. 
Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Предотвратяване на увеличаване на времепътуването с почти 4 минути при евентуално ограничаване на скоростта с цел гарантиране на сигурност;

· Ежегодна икономия от средства за поддържане и аварийно възстановяване на стойност около 280 000 лв., в т.ч. труд, механизация и материали;

· Чувствително подобряване на комфорта при пътуване;

· Повишаване нивото на безопасност на превозите. 

Обект № 8: „Механизирано подновяване на железния път от км.190+510 до км.192+935 с дължина 2 425 м. (включително 607,60 м. в Тунел № 12) в междугарието Плачковци – Кръстец по 4-та жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Горна Оряховица.

Обектът ще се възложи за изпълнение след сключване на рамково споразумение за строителство по ЗОП с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”. Предвидените средства за 2012 г. са 2 910 000,00 лв. с ДДС.

Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Завишаване на скоростта до проектна и намаляване на времепътуването в междугарието с 2 минути и 16 секунди;

· Премахване на габаритните ограничения за контактния проводник и габаритния състав;

· Подобряване на комфорта на пътуване;

· Увеличаване нивото на безопасност на превозите.

Обект № 9: „Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса от км.376+850 до км.377+350 в междугарието Дралфа - Търговище път № 1 по 2-ра жп линия”. Обектът се изпълнява в района на жп секция Шумен.

Обектът ще се възложи за изпълнение след сключване на рамково споразумение за строителство по ЗОП с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
Очакваният ефект от реализацията на обекта включва:

· Трайно укрепване на откоса на изкопа;

· Осигуряване безпрепятствено движение на возилата в междугарието; 

· Гарантиране сигурността на влаковото движение.

ПРОЕКТ 5 - „Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции”. Усвоените бюджетни средства от началото на 2012 г. са в размер на 1 124 хил. лв. Преведени са аванси по сключени договори за доставка на композитни полимерни изолатора.

ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел”. Усвоените бюджетни средства от началото на 2012 г. са в размер                2 991 хил. лв. 
Средствата са усвоени по обекти и подобекти, както следва:

· „Участък Лозарево - Прилеп от км.18+663 до км.23+108 включително жп тунел №1”. Приключен договор. 

Изпълнено е: приключен е договор № 3244/16.06.2009 г. с изпълнител на СМР Консорциум „ВИКЕЙ 07”; приключен е договор № 1733/30.11.2006 г. с изпълнител „Крамп инженеринг” ООД; приключен е договор № 2305/19.11.2007 г. с изпълнител „Рубикон инженеринг” ООД.

· Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево - Прилеп от обект: ”Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат - Синдел”


В изпълнение на договор Д164/29.08.2011 г. с ДП ТСВ Варна за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определени сечения на тунелната конструкция /Тунел №1/ към 31.03.2012 г. са извършени 12 бр. измервания.

През м. март са извършвани дейности по отводняване на тунелната конструция. Приключена е процедурата по доставка на мобилен дизелов агрегат с помпа за по-надеждно отводняване.

Планирани предстоящи дейности през 2012 г.:

· Предстои да бъдат извършвани геодезически измервания на тунелната конструкция на Тунел №1  до м. юни 2012 г. 

· „Втори етап от обект "ЖП варианта от км.73+076 до км.77+670 с естакади № 1,2 и 3 в участъка Търнак - Аспарухово, път № 1”. Приключен договор. 
· Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на обект: "Укрепване на свлачище от км.73+150 до км.73+220 и изграждане на дълбок дренаж от км.72+950 до км.73+110 в участъка Търнак – Аспарухово". Приключен договор.

· „Аварийно укрепване на свлачище на км.73+200 (сп. Струя) в участъка Търнак - Аспарухово”. Приключен договор. 

Обектът има одобрен ПУП (публичен устройствен план), който след съгласуване със заинтересованите служби ще влезе в сила. 

Обектът чака одобрен доклад за ОВОС.

· Изготвяне на доклад за ОВОС и оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел”. Процедурата по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони от „НАТУРА 2000” е прекратена. Процедурата е възобновена със същия Изпълнител и по същия договор през 2012 г. 

Основни дейности по договора: 

·  Разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат - Синдел”;

·  Разработване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените територии от „НАТУРА 2000”;

·  Да защити доклада за ОВОС и оценка на съвместимостта пред компетентните органи и да осигури получаването на положително решение;

·  Да защити доклада за ОВОС и оценка на съвместимостта по време на обществено обсъждане, в съответствие със Закона за опазване на околната среда и на приложимите подзаконови актове;

·  Да предостави експертна подкрепа на Възложителя до получаване на положително решение от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 

Планирани предстоящи дейности през 2012 г.:

· Предстои изготвяне на нов доклад по ОВОС със същия Изпълнител и по същия договор и внасяне в МОСВ за съгласуване.

· Подобект: “Укрепване на жп път от км.73+400 до км.73+900 в междугарието Търнак – Аспарухово по трета жп линия”.  Приключен договор

Планирани предстоящи дейности през 2012 г.:

· Въвеждане в експлоатация.

· Подобект: “Изпълнение на заздравителни мероприятия в участъка от км.73+300 до км.73+400 и от км.74+200 до км.74+400 в междугарието Търнак - Аспарухово по 3-та жп линия”.

   Основни дейности по договора: 

·  Изготвяне на работен проект за съответните части;

·  Изготвяне на доклад от обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно техническото задание;

·  Изпълнение на СМР по проектите;

·  Извършване на авторски надзор;

·  Изготвяне на екзекутивна документация /съгласно чл. 175 от ЗУТ/;

·  Кадастрално заснемане на извършеното строителство, включително и подземните комуникации.

  Изпълнено е: 

1. Участък от км.74+250 до км.74+400 - Път 2:

· Изсичане храсти и дървета.

· Механизирано изгребване за частично освобождаване от свлечени земни маси за намаляване на натиска.

· Изграждане на бараж, фундиран с пилоти и временно отвеждане на повърхностните води от охранителните канавки и водосборната зона.

2. Участък от км.73+400 до км.73+900 - Път 1:

· Подпорна стена с пилоти - 85 м, в т.ч.:

· от км.73+510 до км.73+555 - 45 м.;

· от км.73+615 до км.73+625 - 10 м.;

· от км.73+690 до км.73+720 - 30 м.

· Обратна засипка със скална маса зад подпорна стена, уплътнена на пластове и моделиран насип на стената.

· Демонтаж железен път от км.73+400 до км.73+700.

· Изгребване на стар насип под жп линия - (без  мост), в т.ч. баласт.

· Възстановяване на насип под жп линия - (без мост), в т.ч. баласт.

· Монтаж на железен път.

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София -Карлово - Зимница”. Усвоените бюджетни средства по проекта към 31.03.2012 г. са в размер на 943 хил. лв. Средствата са усвоени по подобекти, както следва: 

· „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителна техника и телекомуникационните мрежи в жп линията София-Карлово инженеринг”. 

Изпълнено е: предаден встъпителен доклад; изготвен технически проект, одобрен от Експертен съвет на ДП „НК ЖИ”; преустройство на гарова централизация на гара Долно Камарци; доставка на част от материали, съоръжения и устройства; издадено е разрешение за строеж; приет е работен проект за част „Телекомуникации”; приет е работен проект за част „ Гарова централизация ” в участъка; преустройство на гарови централизации на гара Долно Камарци, гара Макоцево, гара Мирково и гара Световрачене; съоръжаване на прелези на км.3+717, на км.7+174, на км.47+430, на км.48+534, на км.66+552 и на км.76+226 от жп линията София-Карлово; проведени са 72 часови проби и са въведени в експлоатация с Акт обр. 16; изграждане на канална мрежа и полагане на кабели в гара Саранци.

Предстоящи дейности през 2012 г.

· Въвеждане в експлоатация на изградените гарови централизации на гарите Долно Камарци, Макоцево, Мирково, Световрачене и съоръжаването на прелезите на км.3+717, на км.7+174, на км.47+430, на км.48+534, на км.66+552 и на км.76+226;

· Гарови централизации в гарите Столник и Саранци; 

· Съоръжаване на прелези на км.30+772, на км.36+961, на км.42+602 и на                   км.44+616 - 4 бр.;

· Въвеждане в експлоатация.

· „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура в участъка гара Саранци - спирка Буново”. 

СМР са приключени и предстои въвеждане в експлоатация и завишаване на скоростта за движение на влаковете по проект.

· „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура в участъка гара Мирково – спирка Челопеч и гара Златица – гара Пирдоп”. Приключен договор.  

Обектът е приет с ДПК и е подписан Акт 16. Издадено е разрешение за ползване и предстои въвеждане в експлоатация.

· „Основен ремонт на тунел № 3 от км.56+500 до км.59+740                                   в междугарието Долно Камарци – Мирково, по трета главна железопътна линия София-Карлово-Зимница – проучване, проектиране и изграждане /инженеринг/”. Приключен договор. 

Обектът е приет с ДПК и е подписан Акт 16. Издадено е разрешение за ползване и предстои въвеждане в експлоатация.

·  Кадастрална карта и кадстрални регистри на поземлените имоти на ДП „НК ЖИ” по трасето на ІІІ жп линия с отделяне на частната от публичната държавна собственост. 

Представени са протоколи за приемане на работата от Службата по геодезия, картография и кадастър. 

Предстоящи дейности през 2012 г.

· Получаване на одобряване на кадастралната карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

ПРОЕКТ 9 – „Подновяване и електрификация на жп линия Драгоман – Димитровград ЮЖ”.  Към 31.03.2012 г. усвоените средства са в размер на 1 120 хил. лв. Средствата са усвоени за обектите:

· Тягова подстанция Алдомировци с подобекти: 

1. Оборудване поле 110 кv в районна подстанция Алдомировци;

2. ВЛ 110 кv за външно електрозахранване на ТП Алдомировци;

3. Окачване на едномодов 24 нишков оптичен кабел по стълбовете на контактната мрежа в участъка София – Драгоман. 

Приключен договор.

Проведена е ДПК.

Обектът има издадено разрешение за ползване СТ-05-318 от 28 март 2012 г.

·  „Модернизация тягова подстанция Волуяк и изграждане на система за телеуправление SCADA 1-ва линия”. 

Основни дейности по договора: модернизация и обновяване на съоръженията на тягова подстанция Волуяк и секционен пост Златуша; модернизация на СР/секционни разединители/ в гарите от София до Калотина-запад и отклонението Волуяк - Банкя; монтаж на телекомуникационно оборудване в гарите от София до Калотина-запад; проектиране и оборудване на ЦДЦ в Енергосекция София; преминаване към съоръжения от необслужваем тип, с ниски експлоатационни разходи и максимален работен живот; осигуряване на преносна среда на системата за телеуправление SCADA чрез полагане на оптичен кабел от Драгоман до границата; ремонт на гарови помещения и монтаж на телекомуникационно оборудване за SCADA в гарите от София до Калотина-запад, а от Волуяк до Банкя - чрез модем и отклонение от магистрален кабел или по друг способ; монтирането на нова цифрова преносна система от тип STM/SDH 4, работеща по изградения оптичен кабел; изграждане на качествени и надеждни връзки, предоставяне на нови услуги, характерни за всички съвременни телекомуникационни системи, като достъп до мултимедийни услуги, предаване на данни, изграждане и експлоатация на SCADA система и др. 

Подадено е напрежение на поле №1 - 110 кВ и 27,5 кВ  и са извършени комплексни изпитания и 72 ч. проби и „оживяване” на оборудването SCADA.

Предстоящи дейности през 2012 г..

· Пусково наладъчни работи /ПНР/;

· Обучение;

· Функционални изпитания;

· Комисия за установяване на годността на обекта за приемане;

· Въвеждане в експлоатация

· „Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара Драгоман”. Приключен договор. 

· „Изграждане на жп прелез на км.9+100 в междугарието Биримирци – Подуяне разпределителна и ул. „Мими Балканска” в кв. „Христо Ботев” и                                кв. „Слатина”. Приключен договор. 

ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Усвоените бюджетни средства към 31.03.2012 г. са в размер                                 на 642 хил. лв.


През 2012 г. по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени 48 обекта - 46 обекта за изпълнение чрез възлагане и 2 обекта по стопански начин. 


Продължава изпълнението на преходните обекти от 2011 г., като в т.ч. са: „Ремонт външен водопровод, санитарен възел и помещения жп гара Велинград”, „Ремонт ПЗ и вертикална планировка жп гара Калитиново”, „Ремонт сградна отоплителна инсталация и помещения гара Разлог”, „Ремонт ПЗ, пост 1 и пост 2 гара Висока поляна”, „Ремонт 2-ри перон и пост 1 гара Повеляново” и др.

През 2012 г. в Титулния списък са включени обекти, за които има изготвени вече проекти. Ще се направят основни ремонти на гарите Ихтиман, Пазарджик и Разград. Текущи ремонти ще се направят на гарите Банкя, Мездра, Ловеч, Ресен, Павликени и др.

Към 31.03.2012 г. са приети с Акт 16 и въведени в експлоатация  3 обекта: 

1. Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Тулово;

2. Ремонт сграда и четни помещения жп у-к Плачковци;

3. Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Калофер.


През м. март има издадена възлагателна заповед за ремонта на обект: „Ремонт сграда на четно помещение Зверино”.

ПРОЕКТ - „Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи допълнителни работи по жп линия Свиленград - турска граница”. Усвоените бюджетни средства към 31.03.2012 г. са в размер на 1 040 хил. лв. по Акт за междинно плащане № 3. От началото на изпълнението на договора  усвоеното финансиране е  8 540 хил. лв.



На основание необходимостта от извършване на допълнително възникнали работи по време на изпълнението на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница”, но неразделни към Основния договор строително-монтажни работи, Възложителят предприе действия за провеждане на процедурата на договаряне по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП и подписването на Договор за допълнителните работи, който няма да се финансира по ОПТ, а изцяло със собствени средства на ДП „НК ЖИ”. 


На 24.10.2011 г. беше подписан договорът за „Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи допълнителни работи по жп линия Свиленград – Турска граница” между ДП „НК ЖИ” и Изпълнителя по основния договор.

С финансиране от приходите от инфраструктурни такси през първото тримесечие на 2012 г. са изпълнени обекти, видове работи и ремонт по железния път и съоръжения, както следва:

· Подновяване на железен път  - 526 метра;

· Механизиран среден ремонт на баластровата призма  -  786 метра;

· Механизирано поддържане с ТПМ на железен път - 176 030 метра;
· Механизирано поддържане с ТПМ на железопътни стрелки 159 броя;

· Полагане на БРП – 1 458 метра.

По програмата за извършване на ремонти на сгради и перони за първото тримесечие на 2012 г. със собствени средства е извършено разплащане на актове в размер на 558 хил. лв. Приети с Акт 16 и въведени в експлоатация  10 обекта: 

1. Ремонт на жп гара Пловдив разпределителна;
2. Ремонт ПЗ гара Елисейна;
3. Ремонт пост № 1 и пост № 2 гара Девня;
4. Ремонт външна канализация разделен пост Варна запад;
5. Ремонт на резервни стаи град Пловдив, бул. "Хр. Ботев" №  6;
6. Временен архив на ДП "НК ЖИ" - първи сутерен Централна гара София;
7. Ремонт санитарни възли гара Стара Загора;
8. Преустройство на бивша библиотека на Централна гара София в клуб на железничаря;
9. Ремонт и обзавеждане на почивна база на ДП „НК ЖИ”, находяща се в Бяла;
10. Разрушаване ПЗ товарна гара Видин.

През м. март има издадени възлагателни заповеди за ремонтите на обекти: „Ремонт сграда прелез Кумарица” и „Ремонт постове 1 и 2 в гара Шумен”.
И през 2012 г. всички усилия на ръководството на ДП „НК ЖИ” са насочени към възстановяване и подобряване техническите параметри на железопътната инфраструктура, повишаване безопасността и сигурността на превозите по железопътната инфраструктура, повишаване производителността на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансовата стабилност на Компанията. 

инж. Милчо Ламбрев

Генерален директор

на ДП „НК ЖИ”
Съгласувано :
........................Дж. Димитрова

Директор на дирекция „ФУС”

........................Н. Милич

Ръководител отдел „ПАС”
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......................В. Матова

Гл. експерт в отдел „ПАС”
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